

Data: 29 de Abril de 2026
Projeto: BarberPro - Sistema Web para Barbearia
Contexto: Projeto Integrador da Univesp
Versao: 1.0.0

1. O Que E o BarberPro?

O BarberPro e um sistema web para gestao de barbearias, desenvolvido como parte do Projeto Integrador da Univesp. E um painel administrativo completo onde o dono de uma barbearia pode:

- Autenticar-se de forma segura (login com email e senha)
- Cadastrar e gerenciar barbeiros (nome, telefone, especialidades, comissao, status)
- Cadastrar e gerenciar servicos (corte, barba, combo, com precos e duracao)
- Gerenciar clientes com consentimento LGPD
- Criar e gerenciar agendamentos com integracao financeira
- Ver um dashboard com indicadores operacionais
- Receber pagamentos via PIX (integracao preparada)

Como Funciona por Dentro?

Frontend: Next.js 14 com App Router, interface dark mode responsiva, Tailwind CSS, componentes shadcn/ui.

Backend e Banco de Dados: Supabase com autenticacao via cookies HttpOnly, PostgreSQL com Row Level Security (RLS), integrado via Server Actions.

Validacao e Seguranca: Zod no client e server, webhook PIX com verificacao criptografica timing-safe.

Multi-Tenant: Cada dado tem barbearia_id isolando informacoes por barbearia.

2. Stack Tecnologica

Tecnologia	Versao	Uso
Next.js	14.2.35	Framework web (App Router)
React	18.3.1	Biblioteca de UI
TypeScript	5.8.3	Tipagem estatica (strict)
Tailwind CSS	4.1.12	Estilizacao
shadcn/ui	-	Componentes
Radix UI	-	Primitivas acessiveis
Supabase SSR	0.5.2	Auth + Banco de dados
Zod	3.24.4	Validacao
React Hook Form	7.55.0	Formularios
Recharts	2.15.2	Graficos
MUI	7.3.5	Icones e componentes
Motion	12.23.24	Animacoes

3. Estrutura do Projeto

```

barberpro/
|-- README.md
|-- relatorio-status.md
|-- relatorio-status.pdf
+-- Design System para BarberPro/
    |-- app/
    |   |-- (auth)/login/page.tsx          [PRONTO]
    |   |-- (dashboard)/
    |   |   |-- layout.tsx                [PRONTO]
    |   |   |-- dashboard/page.tsx        [PRONTO - mock]
    |   |   |-- dashboard/barbeiros/      [PRONTO]
    |   |   |-- dashboard/servicos/       [PRONTO]
    |   |   |-- clientes/page.tsx         [PRONTO]
    |   |   +-- agendamentos/page.tsx     [PRONTO]
    |   |-- api/webhooks/pix/             [ESQUELETO]
    |   |-- politica-de-privacidade/      [PRONTO]
    |   |-- components/                  [PRONTO]
    |   +-- ui/ (48 componentes)          [PRONTO]
    |-- lib/supabase/
    |   |-- server.ts                    [PRONTO]
    |   +-- client.ts                   [PRONTO]
    |-- supabase/migrations/             [PRONTO]
    |-- middleware.ts                    [PRONTO]
    +-- package.json

```

4. Status por Modulo

4.1 Autenticacao - [PRONTO]

- Login email/senha via Supabase Auth
- Server Actions para signIn/signOut
- Cookies HttpOnly (seguro)
- Middleware com renovacao automatica de token
- Validacao Zod client + server
- Bootstrap automatico de perfil admin ao logar
- Politicas de privacidade e consentimento LGPD

4.2 CRUD de Barbeiros - [PRONTO]

- Create, Read, Update, Delete completos
- Validacao Zod no servidor
- Server Actions com revalidatePath
- Filtro por barbearia_id

4.3 CRUD de Servicos - [PRONTO]

- Create, Read, Update, Delete completos
- Categorias: Cabelo, Barba, Combo, Coloracao, Outros
- Preco em centavos com formatacao BRL
- Validacao Zod com enum

4.4 CRUD de Clientes - [PRONTO]

- Create, Read, Update, Delete completos
- Campos: nome, telefone, email, CPF, data nascimento
- Preferencias (tags)
- Consentimento LGPD (promocoos WhatsApp, historico)
- Vinculo com barbeiro criador

4.5 Agendamentos - [PRONTO - CORRIGIDO]

- Create, Read, Update, Delete completos
- Selecao de cliente, barbeiro e servico
- Datas com datetime-local
- Status: pendente, confirmado, em_andamento, concluido, cancelado, no_show
- Integracao com tabela transacoes via syncTransacao
- Gorjeta e forma de pagamento
- **Correcao aplicada (29/04/2026):** syncTransacao movida para escopo do modulo, resolvendo erro "syncTransacao is not

defined" em Server Actions

4.6 Dashboard - [PRONTO] (dados mock)

- KPIs: agendamentos, faturamento, barbeiros ativos, ocupacao
- Agendamentos do dia
- Estatisticas rapidas
- Pendente: conectar a dados reais do banco

4.7 Pagamentos PIX - [ESQUELETO]

- Webhook com verificacao de assinatura
- Validacao Zod do payload
- Pendente: persistencia, idempotencia, gateway real

4.8 LGPD - [PRONTO]

- Checkbox obrigatorio no login
- Pagina de politica de privacidade
- Consentimento granular em clientes

4.9 Multi-Tenant - [BASE PRONTA]

- Migrations com barbearia_id em todas as tabelas
- RLS habilitado com policies
- Pendente: resolucao dinamica por dominio

4.10 UI/Design System - [PRONTO]

- 48 componentes shadcn/ui
- Dark mode padrao
- Mobile-first responsivo

5. Correcoes Aplicadas

Correcao 1: Bootstrap de Perfil Admin

Problema: CRUDs falhavam com "Nao foi possivel salvar" por falta de perfil em public.perfis para satisfazer RLS.

Solucao: Criado ensureBootstrapProfile(user) em server.ts, com upsert automatico de perfil admin no layout.

Correcao 2: syncTransacao em Agendamentos

Problema: Erro "syncTransacao is not defined" ao criar/atualizar agendamentos. A funcao estava definida dentro do componente mas chamada por Server Actions.

Solucao: Funcao syncTransacao movida para escopo do modulo (nivel de arquivo), acessivel pelas Server Actions.

6. Checklist UNIVESP

Item	Status
Next.js local rodando	Pronto
Login/logout Supabase + cookies seguros	Pronto
2 CRUDs com Zod (Barbeiros + Servicos)	Pronto
LGPD visível (checkbox + politica)	Pronto
Supabase conectado + RLS	Pronto
UI responsiva mobile-first dark	Pronto
CRUD de Clientes	Pronto
CRUD de Agendamentos	Pronto (corrigido)
GitHub com commits semanticos	Pendente

7. Banco de Dados

Tabelas Implementadas

barbeiros: id, barbearia_id, nome, telefone, email, especialidades[], comissao, status, created_at, updated_at

servicos: id, barbearia_id, nome, categoria, duracao_minutos, preco_centavos, created_at, updated_at

clientes: id, barbearia_id, nome, telefone, email, cpf, data_nascimento, observacoes, preferencias, consentimento_lgpd, criado_por, ativo

agendamentos: id, barbearia_id, cliente_id, barbeiro_id, servico_id, data_inicio, data_fim, status, observacoes, valor_total, gorjeta, forma_pagamento, pago

perfis: id, user_id, barbearia_id, cargo, nome, created_at

transacoes: id, agendamento_id, tipo, valor, forma_pagamento, descricao, status, processado_em

8. Seguranca

Medida	Status
Cookies HttpOnly	Pronto
Server Actions	Pronto
Validacao Zod	Pronto
RLS no Supabase	Pronto
Bootstrap de perfil	Pronto
Erros genericos de auth	Pronto
Webhook signature verification	Pronto
Timing-safe comparison	Pronto

9. Proximos Passos

Prioridade Alta

1. Conectar Dashboard a dados reais do banco
2. Finalizar webhook PIX (idempotencia, reconciliacao)
3. Testes automatizados

Prioridade Media

4. Multi-tenant dinamico por dominio
5. Tabela barbearias para gestao de tenants
6. Calendario visual para agendamentos

Prioridade Baixa

7. Commits semanticos no Git
 8. Politica de privacidade completa
 9. CI/CD com GitHub Actions
 10. Deploy Vercel + Supabase
-

10. Commits Semanticos Sugeridos

```
1. feat(next): migrar estrutura vite para next14 app router
2. feat(auth): implementar supabase SSR com middleware e server actions
3. feat(crud): adicionar crud de barbeiros e servicos com zod
4. feat(clientes): implementar crud completo com consentimento lgpd
5. feat(agendamentos): implementar crud integrado com transacoes financeiras
6. fix(agendamentos): mover syncTransacao para escopo do modulo
7. fix(auth): bootstrap automatico de perfil admin para RLS
8. chore(db): criar migrations com barbearia_id e rls
9. docs(readme): documentar setup, env e checklist univesp
```

11. Como Rodar o Projeto

1. Instale as dependencias:
npm install
2. Copie as variaveis de ambiente:
copy .env.example .env.local

3. Preencha no .env.local:
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY
4. Rode o projeto:
npm run dev
5. Build de producao:
npm run build
npm run start

Relatorio gerado em 29/04/2026